

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: - правовое обеспечение создания и функционирования «Точки роста»; - издание приказа о создании центра; - утверждение Положения о деятельности центра; - назначение руководителя центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании центра образования «Точка роста»	Январь-Февраль 2022
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	Февраль 2022
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март 2022
4.	Согласование дизайн-проекта центра с управлением образования администрации муниципального образования город Армавир	Дизайн-проект	Апрель 2022
5.	Согласование проекта зонирования с управлением образования администрации муниципального образования город Армавир	Проект зонирования	Май-Июнь 2022
6.	Повышение квалификации педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Химия», «Физика», «Биология»	Свидетельство о повышении квалификации	Август-Октябрь 2022

7.	Закупка, доставка и наладка оборудования, ремонт и приведение образовательных площадок в соответствие с фирменным стилем «Точки роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август- Сентябрь 2022
8.	Разработка и утверждение плана учебно – воспитательных и внеурочных мероприятий в центре	Учебный план, расписание занятий	Август 2022
9.	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2022
10.	Организация набора обучающихся по программам центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022
11.	Открытие центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022
12.	Мониторинг реализации «Дорожной карты»	Отчет директора	Ежемесячно